



J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

Voordijk 319a

2993 BA Barendrecht

T 0180-622444

E info@vanhuizengroen.nl

W www.vanhuizengroen.nl

KvK nr. Rotterdam 24102801

BTW nr. NL8069.71.186.B.01

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

nr. NL59RABO0104200758


G-rekening nr. NL96RABO0991050819

Gemeente Ridderkerk
Ontwikkeling en Beheer Openbare Ruimte
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Factuurdatum : 20 maart 2026
Factuurnummer : 260110
Uw BTW nummer : NL001877410B08
Projectnummer : 26-121

FACTUUR

Omschrijving	Totaalbedrag
--------------	--------------


Betreft: Aanvullende werkzaamheden Asserpark Ridderkerk
Uw kenmerk: 2025-075726/RK4078/68300319/333169
Contactpersonen: 

Werkzaamheden Asserpark Ridderkerk - Aanvullende werkzaamheden - Termijn 3	€	17.658,91
--	---	-----------

Totaal excl. BTW	€	17.658,91
21 % BTW over	€	3.708,37
Totaal incl. BTW	€	21.367,28

Te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	Hoofdeheid termijnstaat 3	Hoofdeheid t/m termijnstaat 3	Totaalbedrag termijnstaat 3	Totaalbedrag t/m termijnstaat 3
100110	Opstellen van een deelopdracht	keer	1,00	V					
100120	Melden van het mechanisch verlichten van werkzaamheden in de ondergrond	keer	1,00	V					
100130	Aanleveren van revisiegegevens	keer	1,00	V					
101410	Toepassen platen of schotten (volgangers)	eur	1,00	V					
102310	Communiceren met derden	eur	1,00	V					
220520	Diaprezen	are	3,00	V					
230110	Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage	m1	130,00	V					
230120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage	m1	130,00	V					
230130	Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage	stuk	7,00	V					
230140	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage	m1	130,00	V					
240110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m3	15,00	V					
240120	Aanvullen sleuf	m3	15,00	V					
252210	Aanbrengen PVC-buis	m1	25,00	V					
505010	Zaaien, Tagetes patula	are	13,00	V					
505020	Zaaien, LKV-10	are	9,00	V					
505030	Zaaien, Wallflore WA-10	are	8,00	V					
722010	Leveren en aanbrengen afvalbak Collect, kleur RAL6009, inhoud 75 liters	stuk	3,00	V					
722020	Leveren en aanbrengen diamantkoppiaal, kleur zwart	stuk	1,00	V					
722030	Leveren en aanbrengen X-leaf fietspadpaal	stuk	1,00	V					
722050	Leveren en aanbrengen steen, lengte ca. 2 m1, diameter ca. 0,50 m1	stuk	5,00	V					
722060	Leveren verkeersbord met verkeersbordpaal	stuk	2,00	V					
800120	Aanbrengen inleg van kunststof	m2	343,00	V					
800130	Aanbrengen inleg van kunststof	m2	517,00	V					
800210	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmangsel, lava 4/32	m2	75,00	V					
800220	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmangsel, lava 4/32	m2	270,00	V					
800230	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmangsel, menggranulaat 0/31,5	m2	515,00	V					
800240	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmangsel, Grakux 0/10	m2	515,00	V					
820020	Grond ontgraven uit curat betonplaten	m3	79,00	V					
821010	Aanbrengen verharding van gaspriefabriceerde betonplaten	stuk	9,00	V					
821020	Aanbrengen straatlaag	m2	40,00	V					
831120	Aanbrengen betontegels, fietspad Vierlaan (exclusief afzetting omleiding etc.)	m2	30,00	V					
831510	Herstraten betontegels, fietspad Vierlaan	m2	5,00	V					
851110	Aanbrengen straatlaag	m2	345,00	V					
851120	Aanbrengen kunststof roosters t.b.v. verbreding (hlf)Verhardingspad	m2	345,00	V					
	SUBTOTAAL								
	TRANSPORT SUBTOTAAL								
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				97.905,17			Totaalbedrag termijnstaat 3	17.658,91
								Totaalbedrag t/m termijnstaat 3	89.610,99



Kostenoverzicht AANVULLEND

Onderwerp: Werkzaamheden TBS- en stelpost termijnstaat 3 (week 4, 5, 6 en 7)

Project: Asserpark

Datum: 5-3-2026

Uitvoeringsdatum	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving	Eh.prijs	Totaal
Week 4			Stelpost		
21-jan			Wadi opknappen ivm graafschade derden J		
	3	uur	Rupskraan 8,5 ton		
	2	uur	Rupskraan 13 ton		
	2	uur	Rupsdumper		
22-jan			Wadi opknappen ivm graafschade derden J		
	5	uur	Rupskraan 8,5 ton		
	2	uur	Rupskraan 13 ton		
	2	uur	Rupsdumper		
			Leveren extra klinkers		
	1	post	Toeslag deelvracht		
Week 5					
26-jan			Herstellen graluxpad ivm graafschade derden J		
	2	uur	Rupskraan 8,5 ton		
	1	uur	Rupsdumper		
28-jan			Afwerken talud grondwal J		
	3	uur	Rupskraan 13 ton		
	1	uur	Rupskraan 8,5 ton		
	2	uur	Rupsdumper		
29-jan			Cunetten graven, repac verwerken en extra gralux leveren thv zitbanken T		
	10	ton	Gralux 0/31.5		
	2	uur	Tractor met knijperkar		
	4	uur	Rupskraan 8,5 ton		
	2	uur	Rupsdumper		
Week 6					
3-feb			Leveren betonpoeren voor zitbanken J		
	6	stuk	Betonpoeren grijs, inclusief benodigde ijzerwaren		
	1	post	Transportkosten bestrating K		
			Vrijkomend zand uit cunet betontplaten vervoeren naar depot Oudelande		
4-feb	1	uur	Vrachtwagen 8x8 met knijper		
6-feb	1	uur	Tractor met knijperkar		
6-feb			Proefsleuven graven, kabels vrijgraven		
	2	uur	Rupskraan 13 ton		
	2	uur	Arbeid		
			Afvoeren kapotte stelconplaten		
	2,5	uur	Tractor met knijperkar		
	3,7	ton	Stortkosten grof puin		
			Afvoeren betongoten en blokken naar De Gorzen		
	2	uur	Tractor met knijperkar K		
Totaal excl. BTW				€	5.946,53

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens