

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV

Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
Telefoon: 078 - 6772522 *
E-mail: info@graphorn.nl

IBAN: NL51 INGB 0652 9106 61
KvK Rotterdam: 24393220
BTW nr.: NL8156.24.967.B01
Website: www.graphorn.nl



Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK

Factuurdatum 14-02-2024
Factuurnummer 240306
Debiteur Gemeente Ridderkerk
Bankrekening NL51INGB0652910661
Btw nummer NL815624967B01

Ons projectnr 23052

Betreft Realiseren openbare ruimte blok C

Factuur

Aanneemsom	:	€	99.000,00
Reeds gefactureerd	:	€	32.427,79
Reeds gefactureerd MM	:	€	0,00

Omschrijving	Aantal	Eenh.	Btw	Bedrag per eenh.	Bedrag
Uw kenmerk 2023-025269/430101-10/68300319/333169					
Termijn 2	1,000	term	1	31.833,53	31.833,53
Totaal excl. BTW				€	31.833,53
BTW				1 (21,00 %)	€ 6.685,04
Totaal				€	38.518,57

Betaaltermijn
Uiterste betaaldatum

Te betalen binnen 14 dagen, onder vermelding van factuurnummer.
28-02-2024

Project : De Driehoek WRM 1 fase te Ridderkerk BLOK C						TERMIJNEN		Totaal
BAR-organisatie						Hoeveelheid deze week	Hoeveelheid tot vorige w termijnen	Bedrag
BESTEN- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO		
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN							
10	ALGEMENE MAATREGELEN							
1000	Algemene maatregelen							
100030	Schoonhouden openbare wegen	EUR	€	450,00	N			
100040	Toepassen afzetting(en) tbv aansluiting hoofdrijbaan	EUR	€	475,00	N			
11	TUDELUKE VOORZIENINGEN							
1100	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid							
110010	Toepassen rijplaten.	EUR	€	575,00	N			
1101	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen							
110110	Graven proefsleuf.	m		5	V			
12	VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGSROUTES							
1200	Verkeersmaatregelen BUKO Stelpost							
120020	Maken verkeersafzettingsplan BUKO							
120030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/fiets/voetpad							
1201	Tijdelijke bebording							
120110	Toepassen borden bouwverkeer.	EUR	€	390,00	N			
13	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN							
1402	Opbreken betonbanden							
140210	Opbreken trottoirbanden 180/200*250 mm	m		65	V			
2	GRONDWERKEN							
20	GROND ONTGRAVEN							
2010	Grond ontgraven uit cunet/bekleding(voetpaden/Nuts)							
201040	Grond ontgraven uit cunet	m3		380,2	V			
201050	Grond ontgraven uit cunet nuts 260metex1500x1000mm	m3		390	V			
	Wijziging J. Ridderhof, sleuf 2,00 breed x 1,00 diep							
21	GROND VERVOEREN							
210010	Grond vervoeren intern naar bermen	m3		770,2	V			
22	GROND VERWERKEN							
2200	Zand verwerken in cunet							
220010	Grond verwerken in cunet dikte 500/1000mm	m3		938,5	V			
2202	Grond verwerken in terrein							
220220	Grond verwerken in bermen uitkomende grond	m3		770,2	V			
2203	Stable Green verwerken in cunet pvak							
220220	Stable Green verwerken in cunet pvak	m3		57,75	V			
2204	Reapc verwerken in cunet inrit							
220410	Repac uit het werk hergebruik in het werk cunet inrit	m3		24	V			
23	GROND LEVEREN							
2300	Leveren zand							
230010	Leveren grond(zand)	m3		525	V			
	Zandleverantieoverzicht totaal minus post 340510 en 340540							
230020	Leveren Stable Green	ton		92,4	V			
230020	Leveren bomenzand TTE	m3		7,05	V			
24	PROFILEREN EN VERDICTEN							
2401	Verdichten zandcunet							
240110	Verdichten zand / stable green / repac c.q. niet samenhangende grond.	m3		1020,25	V			
3	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN							
31	VERWIJDEREN KOLKEN							
34	AANBRENGEN RIOLERING							
3404	Aanbrengen putafdekkingen							
340410	Aanbrengen putrand met deksel, DWA L+A	st		2	V			
340420	Aanbrengen putrand met deksel, HWA L+A	st		3	V			
340430	Leveren stelringen van beton	st		12	V			
340440	Toepassen open bemalingswerk	EUR		1,00	V			
340450	Rioolput V1/V2 beton compleet met betonplaat/mangat L+A	st		2,00	V			
340460	Maken aansluiting op bestaande rioolput dmv boren / instortmof in het werk bepalen in overleg met toezichthouder	st		3,00	V			
340480	Rioolput PE put met betonplaat/mangat L+A H01/H02/H03	st		3,00	V			
340490	Opzoeken uitlegger VWA langs hoofdrijbaan	st		1,00	V			
340500	Graven van de rioolsleuf tbv aanleg pvc leiding	m		65,00	V			
340510	Toepassen grondverbetering 200mm zand L+A (65m)	m3		33,00	V			
340520	PVCbuis rond 315mm grijs L+A HWA	m		50,00	V			
340530	PVCbuis rond 250mm bruin L+A VWA	m		15,00	V			
340540	Aanvullen PVCbuis met zand tot halverwege de buis 0,75m3/m (65m)	m3		49,00	V			
340550	Aanvullen PVCbuis met aanwezige grond	m		65,00	V			
340560	Overige grond spreiden over naastgelegen terrein	m		65,00	V			
340580	Fundatie uitstroombak U04 800x800mm 1:3 L+A	st		1,00	V			
	Palen naaldhout 4meter 14/16 : 4 stuks							
	kespen 200x250mm 4 stuks en baddingen 50x165 4 stuks							
340610	Uitstroombak 800x800mm U04 incl. RVS krooshek L+A	st		1,00	V			
340620	Afdammen watergang en verwijderen dam	EUR	€	1.750,00	V			
35	AANBRENGEN BETONBLOKKENMAT							
350010	Aanbrengen betonblokkenmat ??							
36	Grondwerk t.b.v. kolk/drain aansluitingen							
360010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		35	V			
360020	Aanvullen sleuf.	m		35	V			
360030	Grond vervoeren t.b.v. nieuwe kolkaansluitingen	m3		5	V			
360040	Cunet drain uitrollen op cunetbodemb pvakken L+A	m		40	V			
360050	Drain aansluiten op kolkafoerleiding	st		1	V			
360060	Nieuwe kolkleiding aansluiten op bestaande kolkafoerleiding	st		2	V			
37	Aanbrengen kolkleidingen							
370010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st		5	V			
370020	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m		35	V			
370030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 gr.	st		20	V			
370040	Klikinlaat 315-125mm kolkafoerleiding L+A	st		1				
38	Aanbrengen kolken							
380010	Aanbrengen RWS kolken	st		3	V			
380020	Aanbrengen trottoirkolk 1271-90 M-line L+A	st		2	V			
39	Bestaande trottoirkolken							
390010	Bestaande trottoirkolken opnemen en afvoeren	st		2	V			
4	VERHARDINGEN							
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN							
411	AFWERKEN ZANDBED							
412	AANBRENGEN STRAATLAAG							
412010	Aanbrengen straatlaag	m2		955	V			
42	AANBRENGEN VERHARDINGEN EN OPSLUITINGEN							

[illegible]

J		
Termijnverdeling		
Totaal		€ 64.261,32
Termijn 1	dd. 14-12-2023	€ 32.427,79
Termijn 2	dd. 5-2-2023	€ 31.833,53
Termijn 3	dd	€ -
Termijn 4	dd	€ -
Totaal reeds gefactureerd		€ 32.427,79
Nu te fact.		€ 31.833,53



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens