

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV

Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk
Telefoon: 078 - 6772522 *
E-mail: info@graphorn.nl

IBAN: NL51 INGB 0652 9106 61
KvK Rotterdam: 24393220
BTW nr.: NL8156.24.967.B01
Website: www.graphorn.nl



Gemeente Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK

Factuurdatum 07-03-2024
Factuurnummer 240385
Debiteur Gemeente Ridderkerk
Bankrekening NL51INGB0652910661
Btw nummer NL815624967B01

Ons projectnr 23044

Betreft WRM perceel B Driehoek Het Zand Ridderkerk

Factuur

Aanneemsom	:	€	90.795,03
Reeds gefactureerd	:	€	81.159,32
Reeds gefactureerd MM	:	€	0,00

Omschrijving	Aantal	Eenh.	Btw	Bedrag per eenh.	Bedrag
Uw kenmerk 2023-016040/430101-10/68300319/333169					
6e termijn	1,000	term	1	11.282,73	11.282,73
Totaal excl. BTW				€	11.282,73
BTW				1 (21,00 %)	€ 2.369,37
Totaal				€	13.652,10

Betaaltermijn
Uiterste betaaldatum

Te betalen binnen 14 dagen, onder vermelding van factuurnummer.
21-03-2024

Project : De Driehoek WRM 1 fase te Ridderkerk BAR-organisatie							TERMIJNEN			
							Hoeveelheid deze week	Hoeveelheid tot vorige week	Totaal termijnen	Totaal Bedrag
BESTE K-POST NUMME R	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	V	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO				
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN									
10	ALGEMENE MAATREGELN									
1000	Algemene maatregelen									
100030	Schoonhouden openbare wegen	EUR	€	475,00	N					
11	TUDELUKE VOORZIENINGEN									
1100	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid									
110010	Toepassen rijplaten	EUR	€	600,00	N					
1101	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen									
110110	Graven proefdeuf	m		5	V					
12	VERKEERSMAATREGELN EN OMLEIDINGSROUTES									
1200	Verkeersmaatregelen BUKO Stelpost									
120020	Maken verkeer afzettingplan BUKO									
120030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/fiets/voetpad									
1201	Tijdelijke bebording									
120110	Toepassen borden bouwverkeer	st		2	V					
13	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN									
1401	Opbreken tegels									
140110	Opbreken betontegels	m2		25	V					
1402	Opbreken betonbanden									
140210	Opbreken trottoirbanden 180/200*250 mm	m		17	V					
140220	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm	m		18	V					
17	VERWIJDEREN GROEN									
1700	Versnijderen groen									
170010	Maaien grasveld	m2		100	V					
2	GRONDWERKEN									
20	GROND ONTGRAVEN									
2010	Grond ontgraven uit cunet/bekleding(voetpaden)									
201040	Grond ontgraven uit cunet	m3		90	V					
21	GROND VERVOEREN									
210010	Grond vervoeren intern naar bermen	m3		90	V					
22	GROND VERWERKEN									
2200	Zand verwerken in cunet									
220010	Grond verwerken in cunet dikte 500mm	m3		400	V					
2202	Grond verwerken in terrein									
220220	Grond verwerken in bermen uitkomende grond	m3		100	V					
220220	Grond verwerken in bermen nieuwe teelaarde 100mm	m3		100	V					
23	GROND LEVEREN									
2300	Leveren zand									
230010	Leveren grond	m3		400	V					
2302	Leveren teelaarde									
230210	Leveren teelaarde	m3		100	V					
2303	Leveren bomenzand									
230310	Leveren bomenzand	m3		20	V					
24	PROFILEREN EN VERDICHTEN									
2401	Verdichten zandcunet									
240110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m3		350	V					
3	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN									
31	VERWIJDEREN KOLKEN									
34	AANBRENGEN RIOLERING									
3404	Aanbrengen putafdekkingen									
340410	Aanbrengen putrand met dekset, DWA L+A	st		2	V					
340420	Aanbrengen putrand met dekset, HWA L+A	st		5	V					
340450	Leveren stelingen van beton	st		21	V					
3406	Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen									
340610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m		39	V					
340620	Aanvullen sleuf	m		39	V					
340630	Grond vervoeren t.b.v. nieuwe kolkaansluitingen	m3		5	V					
3408	Aanbrengen kolkleidingen									
340820	Aanbrengen PVC-hulpstuk, steekmof	st		13	V					
340830	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m		39	V					
340890	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 gr.	st		52	V					
3409	Aanbrengen kolken									
340910	Aanbrengen straatkolk 1250M/85 M-line L+A	st		7	V					
340920	Aanbrengen trottoirkolk 1271-90 M-line L+A	st		6	V					
4	VERHARDINGEN									
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN									
411	AFWERKEN ZANDBED									
412	AANBRENGEN STRAATLAAG									
412010	Aanbrengen straatlaag	m2		1369,2	V					
42	AANBRENGEN VERHARDINGEN EN OPSLUITINGEN									
	Levering via aparte opdracht > Offerte Giverbo									
420	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN									
420010	Aanbrengen geb. DF, rijbaan gemengd, Keperverband	m2		392	V					
	Sienna 80%/Auraton 20%									
420020	Aanbrengen geb. DF, voetpaden gemengd, Elleboogverband	m2		114	V					
	Sienna 80%/Auraton 20%									
420030	Aanbrengen geb. DF, Entree Blok B, Keperverband	m2		30	V					
	Sienna 100%									
420040	Aanbrengen geb. DF, gootlaag overgang rijbaan/inrit	m2		5	V					
	Sienna 100%									
420050	Aanbrengen geb. DF, voetpaden rondom Blok B, Halfsteensv.	m2		400	V					
	Inverno Zwartbruin onbezand									
420055	Aanbrengen geb. DF, voetpaden rondom Blok B,	m		112	V					
	dubbele strekse laag									
420060	Aanbrengen betonstraatstenen grijs inrit Erasmuslaan	m2		60	V					
420070	Aanbrengen grasbetontegels Gradient A	m2		275	V					
	In verband met BSS KF grijs									
420120	Grasbetontegels vullen met Bomenzand	m2		275	V					
420120	Mindervalide BSS zwart p-vak aanbrengen	m2		40	V					
420140	Aanbrengen molgoot DF gemengd kolkenlijn op zand	m		62	V					
420170	Bestaande rollaag Erasmuslaan herstellen	m		18	V					
	Onderhoudstrook									
420200	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x100mm grijs GVB-92	m2		25,2	V					
420210	Grasbetontegels vullen met Bomenzand	m2		25,2	V					
421	AANBRENGEN TEGELS									
421020	Aanbrengen betontegels dik 80 mm grijs	m2		11	V					
421030	Aanbrengen betontegels dik 80 mm rood	m2		14	V					
421040	Aanbrengen betontegels 500x500x80	m2		3	V					
423	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 180/200x250 NIEUW									
423020	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (recht)	m		56	V					
423030	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (bocht)	st		15	V					
423040	Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm (hoekblok)	st		3	V					
423050	Aanbrengen 180/200x250mm verlaagde banden	st		4	V					
423060	Aanbrengen 180/200x250mm verloopbanden	st		4	V					
423070	Aanbrengen steunrug van stampbeton	m		100	V					
423080	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (recht)	m		60	V					
423090	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (bocht)	st		23	V					
423100	Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm (hoekstuk)	st		7	V					
423110	Aanbrengen steunrug van stampbeton	m		80	V					
425	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN									
425020	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (recht)	m		200	V					
425030	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (bocht)	st		64	V					

425040	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (hoekstuk)	st		6	V
425050	Aanbrengen opsluitband 200x250 mm (recht)	m		21	V
426	AANBRENGEN INRITBANDEN				
426010	Aanbrengen inritbanden van beton, 800 x 180 x 500m	st		22	V
426030	Aanbrengen inritbanden van beton, 500 x 180 x 500m	st		6	V
427	PAS MAKEN ELEMENTVERHARDING				
427010	Pasmaken van betontegels	EUR	€	150,00	N
427020	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm	EUR	€	250,00	N
427030	Pasmaken van geleideband 380/400x250mm	EUR	€	150,00	N
427050	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm	EUR	€	250,00	N
427060	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm	EUR	€	100,00	N
428	HERSTRATEN				
4281	Her straten betonstraatstenen				
428110	Her straten betonstraatstenen rijbaan	m2		25	V
4282	Her straten betontegels				
428230	Her straten betontegels	m2		25	V
429	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING				
429030	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20x25.	m		25	V
429050	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m		25	V
607	AANLEG GAZON, smalle stroken langs bandenlijn excl. onderhoud				
607010	Spitten of ploegen.	are		15	V
607020	Egaliseren	are		15	V
607040	Zaaien.	are		15	V
607050	Rollen grasveld.	are		15	V
75	UITZETWERK				
750010	Uitzetwerk	EUR	€	750,00	N

	Subtotaal				
BOEDING- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		V

	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					€	90.795,03		€	92.442,05
--	---	--	--	--	--	---	-----------	--	---	-----------

Datum	19-jul-23
Inschrijver	Graphorn Groen-en Infraprojekten BV Mandenmakerstraat 20 2984 AS Ridderkerk
	
Termijnverdeling	
Totaal	€ 92.442,06
Termijn 1	dd 15-09 week 35-37 € 13.536,34
Termijn 2	dd 25-09-2023 week 38 € 11.436,98
Termijn 3	dd 04-10-2023 week 39 € 19.534,44
Termijn 4	dd 13-10 week 40 € 14.937,25
Termijn 5	dd week 41+42 € 21.714,36
Termijn 6	€ 11.282,73
Totaal reeds gefactureerd	€ 81.159,32
Nu te fact.	€ 11.282,73

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens