

Van: [redacted] <[redacted]@bar-organisatie.nl>
Verzonden: 20-05-2020 17:12
Aan: [redacted] <[redacted]@bar-organisatie.nl>,
[redacted] <[redacted]@bar-organisatie.nl>
Onderwerp: Groenvisie; hoe verder

Hoi [redacted] en [redacted],

Voor het uitvoeren van de Groenvisie zullen de vele acties geïmplementeerd en uitgevoerd moeten worden.

Ik heb van [redacted] het Ontwikkelperspectief ontvangen met de concept uitvoeringsorganisatie. Bijgaand heb ik alvast een verdeling gemaakt van alle acties en die ondergebracht in vier werkgroepen. Zoals je ziet is het nog een rommelig geheel, staan er nog delen in vanuit het ontwikkelperspectief en is het dus nog lang niet af.

[redacted] heeft aangegeven sowieso betrokken te willen zijn bij het vervolg van de Groenvisie. Ik heb nu de landschapsarchitect als persoon benoemd voor de overdracht in het intern/extern communiceren.

Om e.e.a. verder op te zetten zou ik graag volgende week even sparren over hoe we een slimme uitvoeringsorganisatie kunnen optuigen, voorkomen dat delen van de organisatie vergeten worden en dezelfde persoon niet in alle werkgroepen moet deelnemen.

Ik hoor graag of even sparren via MS Teams volgende week mogelijk is bij jullie.

Groet en alvast een fijne dagen voor degene die na nu een lang weekend heeft.

Groet,

[redacted]

BLIJF GEZOND!!!!



Organisatie Uitvoering GROENVISIE

Bestuurlijk opdrachtgever uitvoering GROENVISIE: nader te bepalen

Ambtelijk opdrachtgever uitvoering GROENVISIE: [redacted] VBH

Projectleider: [redacted] Ridderkerk

<Welk mandaat heeft de opdrachtgever?>

<Welk mandaat heeft de projectleider?>

Ambtelijke Stuurgroep

*Er is een ambtelijke stuurgroep met de [redacted] VBH (Vorbereiding en Beheer),
OLR (Ontwikkeling, leefomgeving en regio),
ROW (Ruimtelijke Ontwikkeling),
UVR (Uitvoering).*

Voor de Groenvisie is [redacted] VBH ambtelijk opdrachtgever.

Doel: In deze ambtelijke projectgroep wordt de voortgang van uitvoering Groenvisie (met bijbehorende projecten) op hoofdlijnen besproken. Vanuit het strategisch overleg sluit hierbij in ieder geval [redacted] Ridderkerk aan. Dit wordt afhankelijk van de te bespreken onderwerpen aangevuld met betreffende adviseurs.

De clustermanagers kunnen sturen op capaciteit en bestuurlijke hoofdpunten (speerpunten).

Knelpunten worden aangepakt.

Bespreken bestuurlijke agenda.

Voorzitter: [redacted] VBH

Vergaderfrequentie:

Notulist:

Kernteam Groenvisie

Het kernteam Groenvisie is de ambtelijke projectgroep. Deze bestaat uit: [redacted] Ridderkerk, de [redacted], de [redacted], Bedrijfscontactfunctionarissen, Beleidsadviseurs Beheer Inrichting Beleid, [redacted] Beheer, [redacted] Projecten Buitenruimte en [redacted] Toezicht.

Doel: bespreken inhoudelijke afstemming en knelpunten (wat gaat goed, wat kan beter, aanvullende onderzoeken/uitwerkingen, inhoudelijke voortgang/verwachtingen). Bespreken input ambtelijke stuurgroep en PHO.

Voorzitter: [redacted] Ridderkerk

Vergaderfrequentie:

Notulist:

Er zijn vier werkgroepen actief onder het kernteam Groenvisie.

Werkgroep Communicatie

Werkgroep Monitoring

Werkgroep Projecten

Werkgroep Beleid/initiatieven

Werkgroep 1: Uitvoeringsprogramma Communicatie – aanspreekpunt ?? of Gebiedsmanager (?)

Doel: bespreken inhoudelijke afstemming en knelpunten (wat gaat goed, wat kan beter, aanvullende onderzoeken/uitwerkingen, inhoudelijke voortgang/verwachtingen). Bespreken input agenda kernteam.

Voorzitter:

Vergaderfrequentie:

Notulist:

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
1	Uitdragen visie intern en extern. (8)	1. [redacted] Ridderkerk 2. [redacted] Groenvisie, [redacted] (overdracht) [redacted] BIB, [redacted] Projecten	2020	College	Interne capaciteit

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
		3. ROW/OLR/BIB/BEH/PBR/CME/ PAR 4. Wijkoverleggen, BIZ, Beleidsplatform Natuur-en Milieu, Natuurvereniging, Bewoners, Ondernemers, eigenaren			
2	Educatie scholen (9)	3. BIB/BEH/WKB/CME 4. Wijkoverleg, Schoolbesturen	2020-2024	College	Interne capaciteit
3	Stimuleringsprogramma inwoners/ woningbouwcorporatie. (10)	1. ?? 2. ?? 3. BIB/ 4. Wijkoverleggen/Bewoners/ Wooncompas	2020-2024	College	Interne capaciteit
4	Vergroeningsfonds bedrijven/ ondernemers (11)	1. 2. 3. 4.	2020-2024	College	Interne capaciteit
5	Kennis ontwikkelen inclusieve waarde groen (6)	1. 2. 3. 4.	2020-2024	College	Interne capaciteit

Werkgroep 2 - Monitoring

Projectleider Deelgebieden Centrum Ridderkerk

Met vaste groep betrokken ontwerper buitenruimte, civiel projectleider, adviseur verkeer, bedrijfscontactfunctionaris, Erfgoed, beheerders ea

Doel: bespreken inhoudelijke afstemming en knelpunten: wat gaat goed, wat kan beter, aanvullende onderzoeken/uitwerkingen, inhoudelijke voortgang/verwachtingen, participatie. Bespreken input agenda kernteam.

Voorzitter: projectleider Deelgebieden Centrum Ridderkerk

Vergaderfrequentie:

Notulist:

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
1	Monitoren wijziging beeldbestek naar frequentie bestek en monitoren wijziging maaibeleid op biodiversiteit (1 en 2)	1.  2.  3. BEH/BIB/TZH 4. Natuurvereniging, inwoners, raad	2020-2024	Niet van toepassing.	Besluit over wijziging ligt bij de gemeenteraad. Besluit over ander maaibeleid ligt bij college. Monitoring binnen interne capaciteit en deel kosten inhuur ecooloog.
2	Monitoren m2 groen in de openbare ruimte.	1.  2. Collega informatiebeheer,  3. IBH/BEH/BIB/TZH 4. Natuurvereniging, inwoners, raad	2020-2024	Niet van toepassing.	Monitoring binnen interne capaciteit en deel kosten inhuur ecooloog.
3	Monitoren biodiversiteit per wijk.	1.  2.  3. IBH/BEH/BIB/TZH 4. Natuurvereniging, inwoners, raad	2020-2024	Niet van toepassing	Monitoring binnen interne capaciteit en deel kosten inhuur ecooloog.
4					
5					

Werkgroep 3: Projecten gemeente

Doel: bespreken inhoudelijke afstemming en knelpunten: wat gaat goed, wat kan beter, aanvullende onderzoeken/uitwerkingen, inhoudelijke voortgang/verwachtingen, participatie. Bespreken input agenda kernteam.

Voorzitter:

Vergaderfrequentie:

Notulist:

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
1	Gebruik kruiden/bloemenmengsels (17)	1.	2021-2024	.	Onderdeel vaststelling Groenvisie € 10.000 per jaar
2	Opstellen bomenlijst. (18)	1.	2020		Onderdeel vaststelling Groenvisie € 7.500,-
3	Actie gratis bomen (19)	1.	2020-2024	College	Onderdeel vaststelling Groenvisie € 20.000 p.j.
4	Actie steenbreek.(20)	1.	2020-2024	College	Onderdeel vaststelling Groenvisie € 10.000 p.j.
5	Omvormen groenvakken in woongebieden buiten geplande projecten. (25)	1.	2021		Onderdeel vaststelling Groenvisie € 10.000 in 2020 € 25.000 p.j. 2021-2024

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
6	Aanpassen soort en grootte van bomen, grotere groeiplaatsen buiten geplande projecten (26)	1.	2020-2024		Onderdeel vaststelling Groenvisie € 12.500 in 2020 € 25.000 p.j. 2021-2024
7	Verbeteren hoofdgroenstructuur (27)	1.	2021-2024		Onderdeel vaststelling Groenvisie € 40.000 p.j. 2021-2024
8.	Beoordelen gemeentelijke projecten op ambities Groenvisie		2020-2024		

Werkgroep 4: Beleid/ Marktinitiatieven - Projectleider Marktinitiatieven

Met vaste groep betrokken adviseurs RO, Stedenbouw, Verkeer, Buitenruimte, Erfgoed, Wonen ea

Doel: adviseren over prioriteren en doorgeleiden marktinitiatieven. Voorleggen aan kernteam, ambtelijke stuurgroep (en agendering in PHO Ruimtelijke Ontwikkeling). Na akkoord ambtelijke stuurgroep behandeling van de marktinitiatieven via het gebruikelijk proces.

Voorzitter: projectleider marktinitiatieven Centrum Ridderkerk

Vergaderfrequentie:

Notulist:

Resultaat:

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
1	Ongeregistreerd grondgebruik (3)	1.  2. Medewerker informatiebeheer/  3. IBH/RO/Wijkregie/BIB 4. Wijkoverleg, inwoners, wooncompas, bedrijven, ondernemers	2021-2024	Raad	Interne capaciteit
2	Snippergroenbeleid (4)	1.  2. Medewerker informatiebeheer/  3. IBH/RO/Wijkregie/ BIB 4. Wijkoverleg, inwoners, wooncompas/bedrijven/ondernemers	2021-2024	Raad	Interne capaciteit

	Concrete acties (Actienummer uitvoeringsprogramma Groenvisie)	1. Medewerker 2. Projectgroep 3. Betrokken vakgebieden 4. Stakeholders	Planning	Besluitvorming door	Verwachte kosten
3	Groene kaart en verwerken groenambities(5)		2021-2024	Raad	Interne capaciteit
4	Kapbeleid (7)	2.	2021-2024	Raad	Interne capaciteit
5	Opstellen en beoordelen initiatieven Stimuleringsprogramma inwoners/ woningbouwcorporatie. (10) (22)	2.	2020-2024	College	2020: € 10,000 2021-2024 €20.000 p.j.
6	Opstellen en beoordelen initiatieven Vergroeningsfonds bedrijven/ ondernemers (11) (21)	2.	2020-2024	College	2020: € 10.000 2021-2024: € 10.000 p.j.
7	Beoordelen initiatieven basisscholen (groene schoolpleinen) (23)	5.	2020-2024	College	2020-2024: € 10.000 p.j.
8	Beoordelen initiatieven voortgezet onderwijs	6.	2020-2024	College	2020-2024: € 10.000 p.j.
9	Beoordelen inhuur/aanschaf ten behoefte van acties 3 t/m 11	7.	2021-2024	College/Raad	P.M.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen