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Betreft: Stand van zaken R-Net en afdoening motie 134-2025
Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van de gespreksnotitie over de voortgang HOV-cluster 2 tot en met 5 in de
commissie Samen wonen van 4 september jl. heeft de portefeuillehouder toegezegd uw raad vaker te
informeren, uw raad uit te nodigen voor bijeenkomsten en de presentaties toe te zenden.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over een aantal zaken die het R-Net project aangaan en
over de afhandeling van motie 134-2025 over het zebrapad Populierenlaan, Seringenstraat en
Goudenregenlaan.

Historie R-Net project
Voor de volledigheid willen we u graag nog een keer meenemen in het hoe en waarom van het R-Net
project.

De aanleiding voor het R-Net project was onder andere de ruimtelijke reservering voor een tramtracé in
Ridderkerk. Deze ruimtelijke reservering vormde al jaren een belemmering voor ruimtelijke
ontwikkelingen, zoals woningbouw, herstructurering en de modernisering van voorzieningen. Deze
reservering heeft geleid tot stagnatie bij projecten zoals de nieuwbouw van het Gemini College,
woningbouw in de Driehoek en de herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle panden zoals de
Huishoudschool.

De provincie heeft de gemeente Ridderkerk en de MRDH verzocht een integrale regionale visie op
openbaar vervoer op te stellen voor de corridor Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. Uw gemeenteraad
heeft deze HOV-ontwikkelvisie vastgesteld op 11 april 2019.

Deze HOV-ontwikkelvisie is verder uitgewerkt in een HOV-bus variantenstudie in opdracht van de MRDH
en in samenwerking met gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, RET en
Qbuzz. Over de HOV-bus variantenstudie heeft uw gemeenteraad een besluit genomen op 15 juni 2020.

Daarmee werd het voorkeursnetwerk van de HOV vastgesteld:
@ HOV-lijn 346: Vlietlaan-Vondellaan-Burg. De Zeeuwstraat-Populierenlaan-VerbindingswegA15-
Vaanweg-Zuidplein;
@ HOV-lijn 245 (nu nummer 145) : Vlietlaan-Vondellaan-Burg. De Zeeuwstraat-Populierenlaan-
Rotterdamseweg-A16-Kralingse Zoom.



Uw gemeenteraad heeft op 25 november 2021 kennis genomen van de HOV verdiepingsstudie en de
infrastructurele maatregelen en de fasering daarvan vastgesteld. Daarnaast heeft uw gemeenteraad het
college opdracht gegeven om de maatregelen uit fase 1 (traject Vlietlaan tot en met de Verbindingsweg)
verder uit te werken in de voorbereidende ontwerpfasen, te weten: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp
en bestek. En hierbij actief inwoners en andere belanghebbenden te betrekken in het participatieproces
om vervolgens de maatregelen daadwerkelijk te gaan realiseren.

Fasering en infrastructurele maatregelen

Uw gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de infrastructurele maatregelen en de fasering daarvan (in
drie fasen) vastgesteld. In het vervolgproces van voorbereiding tot uitvoering zijn sommige
infrastructurele maatregelen in fase 1 aangepast door voortschrijdend inzicht. Een overzicht hiervan vindt
u in bijlage 1.

Relatie tussen Fase 1 en clusters

Om zowel participatie als benodigde werkzaamheden (voorbereiding en uitvoering) behapbaar te houden
is Fase 1 in 5 ruimtelijke clusters verdeeld.

& Cluster 1: Populierenlaan-Burg. De Zeeuwstraat

W Cluster 2: Burg. De Zeeuwstraat — Da Costalaan

i Cluster 3: Centrumhalte

W Cluster 4: Visvliet en Vogelvliet

& Cluster 5: Verbindingsweg

Communicatie
Op onze website hebben we een pagina over het R-Net project ingericht: www.ridderkerk.nl/r-net. We
informeren mensen ook via een nieuwsbrief per mail. Aanmelden hiervoor kan via

J

Afgelopen mei was de participatiebijeenkomst voor de clusters 2 en 3. De uitvoerende werkzaamheden
voor cluster 2 starten in het najaar van 2025. Voor de start van deze werkzaamheden organiseren we
gezamenlijk met de aannemer een inloopbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de uit te voeren
werkzaamheden. Dit hebben we afgelopen april ook gedaan voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden aan de Populierenlaan.

De vragen die we tijdens de laatste inloop(participatie)bijeenkomsten in mei over de clusters 2 en 3
hebben ontvangen, zijn persoonlijk beantwoord. Deze vragen en antwoorden worden geanonimiseerd op
de website geplaatst. Deze kunt u binnenkort vinden achter de knop “Participatie”. Achter deze knop komt
een pagina met de participatiemomenten voor de clusters 2 t/m 5 en de gestelde vragen en gegeven
antwoorden. De vragen die een algemene aard hadden, ook van voorgaande participatiemomenten, zijn
meegenomen in de Vragen en Antwoorden op de webpagina.

U wordt voortaan door het college uitgenodigd voor de bijeenkomsten en u krijgt achteraf de gegeven
presentaties toegezonden.

Naar aanleiding van de commissievergadering d.d. 04-09-2025
In de commissievergadering zijn ook vragen gesteld over een tweetal inhoudelijk zaken.

1. Voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Piramide
Deze voetgangersoversteekplaats blijft in de huidige vorm bestaan.
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2. Fietspad Viaduct A16
Er wordt nog gewerkt aan dit ontwerp. Hier vinden inmiddels overleggen over plaats met onder andere
het Waterschap (eigenaar weg) en Rijkswaterstaat (eigenaar viaduct).

Afdoening motie 134-2025: Zebra Populierenlaan, Seringenstraat, Goudenregenlaan
We hebben onderzocht of de motie kan worden uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het aanleggen
van een zebrapad op deze locatie alleen maar nadelen met zich meebrengt.

De belangrijkste overwegingen zijn:

1. Verkeersveiligheid:
De voetganger steekt in de nieuwe situatie één rijpaan per keer over. Hierdoor wordt de voetganger
er op geattendeerd goed op te letten.

Door de nieuwe situatie De snelheid van het autoverkeer op de Populierenlaan ligt relatief hoog. Bij
een voorrangsplein is de doorgaande route rechtdoor, waardoor de doorstroming minder geremd
wordt dan bij een rotonde. Hierdoor is er een verhoogd risico dat de automobilist de voetganger niet
ziet en daardoor geen voorrang verleent. Als de voetganger dan toch oversteekt kan dit tot zeer

gevaarlijke situaties leiden. Commented [JB1]: kijkt nog naar
andere formulering met voetgangersveiligheid als
2. Gelijke behandeling fietsers / voetgangers en de doorstroming: uitgangspunt.

Volgens de landelijke richtlijnen dienen voetgangers en fietsers in een gelijke voorrangssituatie te
warden geplaatst. Dat betekent dat wanneer er een zebrapad wordt aangelegd fietsers ook voorrang
moeten krijgen op het gemotoriseerde verkeer. Wanneer zowel fietsers als voetgangers voorrang
hebben op het gemotoriseerde verkeer verslechtert de doorstroming en afwikkeling voor het
gemotoriseerde verkeer en de HOV-buslijn.

3. Afwijking van richtlijnen en gebruik:
Het aanleggen van een zebrapad vormt een afwijking van de landelijke richtlijnen voor de inrichting
van een verkeersplein. Een dergelijke afwijking kan de werking en functie van het verkeersplein
nadelig beinvioeden. Bij de beoordeling is daarom gekeken naar het aantal oversteekbewegingen.
Uit de tellingen blijkt dat de aantallen relatief laag zijn: in de ochtendspits gemiddeld 12 voetgangers
en 18 fietsers per uur en in de avondspits 17 voetgangers en 26 fietsers per uur. Deze aantallen
bieden onvoldoende grond om van deze richtlijnen af te wijken

Wij hebben daarom besloten géén zebrapad aan te leggen op de kruising Populierenlaan —
Seringenstraat — Goudenregenlaan.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd en beschouwen hiermee motie 134-2025 als
afgedaan.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris de burgemeester,

mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk
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Overzicht fasering en stand van zaken infrastructurele aanpassingen d.d. 3 oktober 2025

In rood zijn de wijzigingen aangegeven in de infrastructurele aanpassingen zoals beschreven in het
vastgestelde overzicht d.d. 25 november 2021.

Fase 1: (2022-2025/2026):

ﬁ

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek (inclusief participatieproces).

Verbindingsweg: aanpassen met verkeerslicht geregelde kruispunten en aanpassing/
verplaatsing R-net haltes.

Rotonde Populierenlaan-Goudenregenlaan: rotonde ombouwen met passeerstroken voor HOV-
bus met invoegend autoverkeer voor de rotonde. Hierna volgt verkeersmonitoring om te ervaren
of oplossing ook in de praktijk voldoende effectief is, voordat andere rotondes worden aangepast.
o De rotonde wordt nu een verkeersplein, waarbij de genoemde passeerstroken niet van
toepassing zijn. Dit wordt daarom niet als uitgangspunt gebruikt voor de andere rotondes
(zoals eerder wel was gedacht).

Rotondes Populierenlaan-Burg. De Zeeuwstraat, Burg. de Zeeuwstraat-Geerlaan, Vlietlaan-
Vondellaan: na positieve resultaten uit de monitoring worden de genoemde rotondes voorzien
van passeerstroken voor HOV-bus met invoegend autoverkeer voor de rotondes;
o De rotonde Populierenlaan-Burg. De Zeeuwstraat wordt een rotonde inclusief
passeerstroken.
o Rotonde Burg. de Zeeuwstraat-Geerlaan blijft (voor nu) zoals die is. De bus kan hier
normaal rijden.
o Het ontwerp van de rotonde Vlietlaan-Vondellaan is nog in voorbereiding. Wij verwachten
hier geen aanpassingen op de huidige situatie.

R-net haltes: realisatie centrumhalte en aanpassingen haltes naar R-net concept met
fietsenstallingen (eindhalte bij sporthal Drievliet). Na voltooiing van de infrastructurele
maatregelen wordt de halte Goudenregenplantsoen opgeheven.

o Halte Goudenregenplantsoen blijft gehandhaafd (zie RIB 29 maart 2024).

o De haltes Rembrandtweg en Begoniastraat krijgen een update naar de R-net kwaliteit.

o De nieuwe haltes bij de Da Costalaan vragen een forse aanpassing van de Vondellaan.
Er wordt ruimte gemaakt om aan beide kanten een busperron met abri aan te leggen.

o Halte Hortensia komt voor R-net te vervallen. Hiervoor wordt een nieuwe R-net halte
gecreéerd bij de Da Costalaan.

o Bij de nieuwe haltes langs de Vondellaan bij de rotonde met de Vlietlaan-Donkerslootweg
worden aan beide zijden haltekommen aangelegd zodat de stilstaande bus het verkeer
niet ophoudt.

o Haltes Vlietlaan en haltes Sporthal Drievliet zijn nog in de ontwerpfase.

o Haltes Verbindingsweg, Bieslookweg-Selderijweg en Van der Valk (de bestaande haltes)
krijgen een update naar R-net kwaliteit.

De verdere uitrol van de HOV-infrastructuur hangt af van de monitoring van de verkeerssituatie na
uitvoering van fase 1.

Fase 2: (na verkeers- en vervoerkundige monitoring, nu niet noodzakelijk) - 2026-2035:

EEE

E

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek (inclusief participatieproces)

Verbindingsweg: aanleggen buspasseerstroken bij de met verkeerslichten geregelde kruispunten;
Rotondes Vondellaan-Bilderdijklaan, Vogelvliet-Vlietlaan, Molenvliet-Vlietlaan: aanpassen rotonde
met passeerstroken voor HOV-bus met invoegend autoverkeer voor de rotondes

Aanpassen everige voorrangskruispunten op de hele route: realiseren linksafstroken voor
autoverkeer, zoals bijvoorbeeld het kruispunt Burg. De Zeeuwstraat-Lagendijk.

Fase 3 (op basis van actuele verkeers-, vervoerkundige en ruimtelijke analyse) - na 2035:
i Aanpassen eindhalte van Sporthal Drievliet naar kruispunt Rotterdamseweg-Vlietlaan.



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



