
Van: HO |EMBERA" MR 
@embera.com> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 
16 

juli 
2025 17:49 

Aan: Kol @ridderkerk.nl> 

Ce: 

ON @coanl> 

Onderwerp: 

Re: COA 

- 

Ridderkerk 

- 

Concept planning 

Bijlage(n): 
250716 

Planning 

- 

Ridderkerk.pdf 

Categories: 

Niks 
plannen 

za 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Participatie 

De reeks 

participatie 

heb ik nu 

voornamelijk 
als 

reservering opgenomen 
waar we in 

overleg 

met 

jullie 
verder 

kijken 

naar 
de te 

bepalen 

momenten. 
Vanuit 

ervaring op 
andere 

projecten 
zouden 

wij 

adviseren om veel 
aandacht 

te 
besteden 

aan het 
onderdeel 

veiligheid 

en 
het 

algehele 

proces 

wat 

doorlopen 

zal 
worden. Door de 

tijdelijkheid 
van het 

gehele plan 

zal 
er 

weinig 

tot 

geen 

aandacht aan 

bijvoorbeeld materialisering 

worden 

gegeven. 
Vandaar de 

overlap 

in 
de 

participatie 

en 

DO, 
in 

dit deel 
van 

het 
proces zijn 

we 

nog 
steeds 

vrij 
flexibel. 

Proces 

De 

gekozen bouwsystematiek (COACH) zorgt 
er 

overigens 
ook voor dat we 

met 
“standaard” 

producten 
werken. COACH voldoet reeds aan 

het 

PvE van 
het 

COA, 
mede 

aan 
de 

BBL. Na 
het 

VO zal er al een 

bouwteampartner 
worden 

aangesloten 
die het 

plan 
verder 

gaat 
uitwerken. 

Dit is 

overigens geen aanneemovereenkomst, 
maar een 

(advies)overeenkomst. Op 
deze 

manier 

zorgen 

we ervoor 
dat 

partijen vroegtijdig zijn 

geïnformeerd 

en 
daarna snel 

aan 
de 

slag 

kunnen. Dit 
verschilt wellicht 

van een 
klassiek 

SO, VO, 
DO 

proces. 

Planning 

De 

planning 
heb 

ik 

aangepast 
als 

het 
gaat 

om 
de bezwaar 

en 

beroepsprocedure. 

Onze 

adviseur, 
Witteveen+Bos 

zal 

tijdens 
de 

vergunningenscan 

onderzoeken 
of de 

uitgebreide procedure wettelijk verplicht is, 
dit is 

vaak 
niet het 

geval. Vooralsnog gaan 

we ervan uit dat 
vanuit 

B&W 
ook 

geen 

besluit 
ligt 

voor een 

uitgebreide procedure. 

Verder is het 
in 

hoofdlijnen ongeveer 

wat 

je 
hebt 

opgesomd 

en 
zullen 

we 
de komende 

periode 

de 

planning verfijnen. 

Voor nu een 

fijne 
avond. 

Met 

vriendelijke groet, 

s\h Embera 

Benoordenhoutseweg 

46 

2596 BC Den 

Haag 

   

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
@dembera.com 

Follow us on: LinkedIn 

Van: MM @ridderkerk.nl= 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Datum: 

maandag, 
14 

juli 
2025 

om 
10:56 

Aan: 
| 
EMBERA 

< 

@embera.com> 

CC: 

5 
Î 

Mi 

< 

@coa.nl> 

Onderwerp: 
RE: COA 

- 

Ridderkerk 

- 

Concept planning 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor het toesturen. Als ik zo 

kijk 

dan 

zeggen 
we, 

we nemen de 

tijd 

voor 

participatie 

van 

september 

t/m december. 

Dat 

lijkt mij prima. 

Ondertussen wordt er verder 

gewerkt 

aan de 

voorbereidingen. 

Echter zal na 

participatie 

dan de 

uiteindelijke 

BOPA 

opgesteld worden, want 
daar kunnen 

nog bijstellingen 

in 

plaats 

vinden. Al verwacht ik niet dat de 

zwaartepunt 
van 

participatie 

komt te 

liggen bij 

de 

inrichting 

van het terrein en de 

bebouwing 

maar meer 

bij 

sociale 

veiligheid. 

Maar die ruimte moet er wel 

zijn. 

Ik vind dan 

op 

zich vreemd te zien dat 

je 

in november al een definitief 

ontwerp gaat opstellen 

en een aannemer 

gaat 
contracteren. Of 

stopt participatie 

dan eerder in 

jullie 

beeld? 

Zodat je 
in 

december al aan de 

slag 

kan 
met 

een definitief 

ontwerp? 

  

   
   

Verder zie ik 

bij voorbereiding 

BOPA en 

beoordeling gemeente 
nog 

iets wat niet 

klopt. 

Om in de 

raadsvergadering 

van 

mei te komen moeten 

wij 

eind maart een definitieve 

bopa 

in 

routing 

zetten intern. Om 

termijnen 

te halen moet deze 

bopa 

dan al 

ambtelijk 

beoordeeld 

zijn. 

Ik zie het voor me dat we aan de voorkant 

collega’s 

al meenemen in de 

uitkomsten van 

onderzoeken, 
maar als alles samenkomt in de BOPA zal er 

nog 

een 

beoordelings- 

en 

aanpassingsronde zijn. 

Hier zullen we wel zo’n vier weken voor uit moeten trekken. Dus als 

je uitgaat 

van december 

uitkomsten 

participatie bepalen, januari 

verwerken in 

bopa, 

februari en maart om intern te beoordelen en laatste 

aanpassingen. 

Denk dat het dan 

goed 
staat. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Tot slot 

klopt 

het niet dat na 

besluitvorming 

raad er een 

beroepstermijn gaat lopen. 

Eerst is er 

bij 

een BOPA een 

bezwaar 

termijn, 

daarna een 

beroepstermijn. 

Dit is 

bij 

een 

reguliere procedure 

van de BOPA. Er kan ook 

gekozen 

worden voor een 

uitgebreide procedure, 

dan is er 

sprake 

van een 

ontwerpbesluit 

met 

zienswijze periode, 

maar is er 

geen 

bezwaar en alleen rechtstreeks 

beroep 

na 

behandeling 

van de 

zienswijzen. 

Ik zou 

jullie 

door het 

stedenbouwkundig 

bureau even in laten adviseren als 

je 

het niet helemaal 

scherp 
hebt. 

Maar kan ik dan in 
grote lijnen 

aanhouden onderstaande? 

Onderzoeken BOPA t/m 

september 

2026 

Participatie sept 

t/m december 2026 

Opstellen 
BOPA 

december/januari 

2026 

Beoordeling 

BOPA en 

aanpassing 

februari / maart 2026 

BOPA in 

routing april 

2026 

Besluitvorming 

mei 2026 

(of juni 

als mei 
te 

vroeg 

is 

vanwege samenstelling 

nieuwe 

raad) 

Realisatie 

periode 

t/m mei 2027 

Ingebruikname juni 

2027 

Met 
vriendelijke groet, 

RIDDERKERK 

  
Bezoekadres: 

Koningsplein 

1 

| 
2981 

EA 
Ridderkerk 

Ruimtelijke ontwikkeling | 
Ruimte 

rel: 
| 

E-mai: 

MMM 
@ridderkerk.nl (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

   
  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Van: 
| 

EMBERA 

<M@embera.com> 

Verzonden: 
vrijdag 

11 

juli 
2025 18:53 

Aan: @ridderkerk.nl> 

CC: 
Ë 

< 

@coa.nl> 

Onderwerp: 
Re: COA 

- 

Ridderkerk 

- 

Concept planning 

Ha 

\ 

Zie nieuwe 
bijlage 

voor 
het 

juiste 
bestand. 

Met 

vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

sh 
Embera 

Benoordenhoutseweg 
46 

2596 BC Den 

Haag 

06 81 60 67 98 

PN 
eebere-cen (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Follow us on: LinkedIn 

Van: 
| 
EMBERA 

<M@embvera.com> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Datum: 

vrijdag, 
11 

juli 
2025 om 18:52 

Aan: 5 Me ridderkerk.nl= 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



CC: 

Mmmm. 

El coen 

> 

Onderwerp: 
COA 

- 

Ridderkerk 

- 

Concept planning 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ha 

| 

Zoals 
afgelopen woensdag besproken 

zouden 
wij nog 

een 

concept planning 
met 

je delen, 
zie 

bijlage. 

Maak 

gerust opmerkingen 
indien 

nodig, 
dan kunnen we deze 

nog aanpassen. 

Fijn 
weekend. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met 

vriendelijke groet, 

sb Embera 

Benoordenhoutseweg 

46 

2596 BC Den 

Haag 

@embera.com 

Follow 
us on: 

LinkedIn 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



mrt 2025 apr 2025 mei 2025 jun 2025 jul 2025 aug 2025 sep 2025 okt 2025 nov 2025 dec 2025 jan 2026 feb 2026 mrt 2026 apr 2026 mei 2026 jun 2026 jul 2026 aug 2026 sep 2026 okt 2026 nov 2026 dec 2026 jan 2027 feb 2027 mrt 2027 apr 2027 mei 2027 jun 2027 jul 2027 aug 2027 

Titel 

1) Politieke besluitvorming 

9) Initiatieffase 

27) Definitiefase 

28) Selectie adviseurs (raamcontract) 

32) Voorlopig ontwerp (VO) 

33) Voorbereiding en benaderen contractant 

34) Opstellen VO (gebouw + terrein) 

35) Participatie inclusief verslaglegging (I. o. m. de gemeente Ridderkerk vaste momenten bepalen) 

36) Opstellen kostenraming 

37) Beoordelen en aanpassen VO en kostenraming 

38) Vaststellen VO en kostenraming 

39) RO Onderzoeken 

40) Flora en fauna 

41) OO , Archeologie en cultuurhistorie 

42) Bodemkwaliteit 

43) Overig 

44) GoFlo 

45) Interne besluitvorming (Intern COA proces) 

52) Voorbereidingsfase 

53) Definitief ontwerp (DO+) 

54) Contractering aannemer COACH en adviseurs raamcontract 

55) Opstellen Definitief Ontwerp+ 

56) Opstellen kostenraming 

57) Beoordelen en aanpassen DO+ en kostenraming 

58) Vaststellen DO+ en kostenraming 

59) Minicompetitie aannemer boven-ondergr. Infra 

65) Interne besluitvorming (Intern COA proces) 

72) Vergunningen 

73) BOPA 

74) Voorbereiding BOPA 

75) Beoordelings- en aanpassingsronde 

76) Beoordelen gemeente intern 

77) Vaststellen BOPA door gemeenteraad 

78) Bezwaartermijn 

79) Beroepstermijn 

80) Behandeling van beroepen 

81) Realisatiefase 

94) Ingebruikname 

95) Interne besluitvorming 

Duur 

50w 2d 

18w 1d 

29w 1d 3u 

2w 

27w 2d 3u 

1w 

8w 

17w 1d 5u 

8w 

2w 

Voorbereiding en benaderen contractant 

Opstellen VO (gebouw + terrein) 

Participatie inclusief verslaglegging (I. o. m. de gemeente Ridderkerk vaste momenten bepalen) 

Opstellen kostenraming 

Beoordelen en aanpassen VO en kostenraming 

27w 2d 

8w 

8w 

8w 

8w 

27w 2d 

9w 

59w 7u 

14w 

2w 

8w 

4w 

4w 

Flora en fauna 

OO , Archeologie en cultuurhistorie 

Bodemkwaliteit 

Overig 

GoFlo 

Contractering aannemer COACH en adviseurs raamcontract 

Opstellen Definitief Ontwerp+ 

Opstellen kostenraming 

Beoordelen en aanpassen DO+ en kostenraming 

12w 

10w 

59w 7u 

59w 7u 

30w 1d 

4w 

11w 

Voorbereiding BOPA 

Beoordelings- en aanpassingsronde 

Beoordelen gemeente intern 

8w 

6w 

Bezwaartermijn 

Beroepstermijn 

45w 4d 5u 

5w 1d 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


