Graphorn Groen- en Infraprojekten BV

Mandenmakerstraat 20 IBAN: NL51 INGB 0652 9106 61

2984 AS Ridderkerk KvK Rotterdam: 24393220

Telefoon: 078 - 6772522 * BTW nr: NL8156.24.967.B0O1

E-mail: info@graphorn.nl Website: www.graphorn.nl
Gemeente Ridderkerk

Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK

Factuurdatum 17-10-2023
Factuurnummer 231651

Debiteur Gemeente Ridderkerk
Bankrekening NL51INGB0652910661
Btw nummer NL815624967B01

Ons projectnr 23044

Betreft WRM perceel B Drichoek Het Zand Ridderkerk Factuur

Aanneemsom E 90.795,03

Reeds gefactureerd ARE 24.973,27

Reeds gefacturecerd MM € 0,00

Omschrijving Aantal Eenh, Btw Bedrag per Bedrag
eenh.

Uw kenmerk 2023-016040/430101-10/68300319/333169

3e termijn 1,000 term 1 19.534,44 19.534.44
Totaal excl. BTW € 19.534,44
BTW 1 (21,00 %) € 4.102,23
Totaal € 23.636.67
Betaaltermijn Te betalen binnen 14 dagen. onder vermelding van factuurnunmimer.

Uiterste betaaldatum 31-10-2023



Project : De Driehoek WRM 1 fase te RidderkeRK

BAR-organisatie

ER OMSCHRIWVING

b VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
10 ALGEMENE MAATREGELEN

1000  Algemene maatregelen

100030 Schoonhouden openbare wagen

11 TUDELIKE VODRZIENINGEN

1100 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
110010 Toepassen rijplaten.
1101 lent.b.y.
110110 Graven proefsleuf.
12 VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGSROUTES

1200 Verkeersmaatregelen BUKO Stelpost

120020 Maken verkeersafzettingsplan BUKO

120030 Toep i Jop o /fiets fucetpad
1201 Tijdelijke bebording

120110 Toepassen borden bouwverkeer.

13 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

1401 Opbreken tegels

140110 Opbreken betontegels.

1402 Opbreken betonbanden

140210 Opbreken trottoirbanden 180/200%250 mm

140220 Opbreken opsliitbanden 100x200 mm

17 VERWIDEREN GROEN

1700 Verwijderen groen

170010 Maaien grasveld

2 GRONDWERKEN
20 GROND ONTGRAVEN
2010 Grond ontg uht cunet/bekleding} _—

201040 Grond ontgraven uit cunet

21 GROND VERVOEREN

210010 Grond vervoeren intern naar bermen

22 GROND VERWERKEN

2200 Zand verwerken in cunet

220010 Grond verwerken in cunet dikte 500mm

2202 Grond verwerken in terrein

220220 Grond verwerken in bermen uitkomende grond

220220 Grond verwerken in bermen nieuwe teelaarde 100mm

23 GROND LEVEREN

2300 Leveren zand

230010 Leveren grond.

2302 Leveren teeharde

230210 Leveren teeharde

2303 Leveren bomenzand

230310 Leveren bomenzand

24 PROFILEREN EN VERDICHTEN

2401  Verdichten zandcunet

240110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

3 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

31 VERWIIDEREN KOLKEN

34 AANBRENGEN RIOLERING

3408 Aanbrengen putafdekkingen

340410 Aanbrengen putrand met deksel, DWA L+A

340420 Aanbrengen putrand met deksel, HWA L+A

340450 Leveren stelringen van beton

3406 Grondwerk tb.v. kolkaansluitingen

240610 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

240620 Aanvullen sleuf.

340630 Grond th.v. nieuwe kolk Juiti

3408  Aanbrengen kolkleidingen

340820 Aanbrengen PYC-hulpstuk, steekmof

340830 Aanbrengen PVC-buis, 125mm

340890 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 gr.

3409  Aanbrengen kolken

340910 Aanbrengen straatkolk 1250M/85 M-line L+A

340920 Aanbrengen trottoirkolk 1271-90 M-line L+A

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411 AFWERKEN ZANDBED

412 AANBRENGEN STRAATLAAG

412010 Aanbrengen straatlaag

42 AANBRENGEN YERHARDINGEN EN OPSLUITINGEN
Levering via aparte opdracht > Offerte Giverbo

420 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

420010 Aanbrengen geb. DF, rijbaan gemengd, Keperverband
Sienna 80%/Auraton 20%

420020 Aanbrengen geb. DF, den gemengd, Ellet b

Sienna 80%/Auraton 20%

420030 Aanbrengen geb. DF, Entree Blok B, Keperverband
Sienna 100%

420040 Aanbrengen geb. DF, gootlaag overgang rijbaan/inrit
Sienna 100%

420050 brengen geb. DF, paden rondom Blok B, Halfs

Inverno Zwartbruin onbezand
420055 Aanbrengen geb. DF, voetpaden rondom Blok B,
dubbele strekse laag
420060 brengen b en grijs inrit £ -
420070 Aanbrengen grasbetontegels Gradient A
In verband met BSS KF grijs
420120 vullen met B d
420120 Mindervalide BSS zwart p-vak aanbrengen
420140 Aanbrengen molgoot DF gemengd kolkenlijn op zand
420170 rollaag Ei

Onderhoudsstrook
420200 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x100mm grijs GVB-92
420210 vullen met B d
421 AANBRENGEN TEGELS
121020 Aanbrengen betontegels dik 80 mm grijs
421030 Aanbrengen betontegels dik 80 mm rood
421040 Aanbrengen betontegels 5S00x500x80
423 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 180/200X250 NIEUW
423020 Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm {recht)
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423030 Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm {bocht)
423040 Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm {hoekblok)
423050 Aanbrengen 180/200x250mm verlaagde banden
423060 Aanbrengen 180/200x250mm verloopbanden

423070 Aanbrengen steunrug van stampbeton

423080 Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm {recht)
423090 Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm {bacht)
423100 Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm {hoekstuk)
423110 Aanbrengen steunrug van stampbeton

425 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

425020 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm {recht)

425030 Aanbrengen opskiitband 100x200 mm (bocht]
425040 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm {hoekstuk)
425050 Aanbrengen opshitband 200%250 mm (recht)

126 AANBRENGEN INRITBANDEN

426010 Aanbrengen inritbanden van beton, 800 x 180 x 500m
426030 Aanbrengen inritbanden van beton, 500 x 180 x 500m
427 PAS MAKEN ELEMENTYERHARDING

427010 Pasmaken van betontegels

427020 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm
427030 Pasmaken van geleideband 380/400x250mm

427050 Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm

427060 Pasmaken van opslitbanden 200 x 250 mm

428 HERSTRATEN

4281 Herstraten betonstraatstenen

428110 Herstraten betonstraatstenen rijbaan

4282 Herstraten betontegels

428230 Herstraten betontegels.

429 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING

429030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20x25.
429050 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.

607 AANLEG GAZON, smalle stroken langs bandenlijn excl. onderhoud
607010 Spitten of ploegen.

607020 Egaliseren

607040 Zaaien.

607050 Rollen grasveld.

75 UITZETWERK

750010 Uitzetwerk
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Subtotaal

OMSCHRUVING

Datum  19-jul-23
Inschrij¥ Graphorn Groen-en Infraprojekten BY

Mandenmakerstraat 20
2984 AS Ridderkerk

Handtekeni ni

EEN-HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

|

K
€ 38.191,49

Termijrverdeling
Totaal

Termijn 1 dd 15-09 wesk 35-37
Termiin 2 dd 25-09-2023 week 38
[Termijn 2 dd 04-10-2023 week 39
Termiin 4 dd

Totaal resds gefactureerd

Mu te fact.

momomom

@

44507,71

135364
1143693
1853444

2497327

19534,44




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.11lid2sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Art. 5.1 1id 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub ¢ genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens



