

Planning Visie op Water en Visie op Ecologie

1. Concept maken			Opmerking
Augustus	Fietsen en eerste concepten maken	en	
17-aug	Indienen deze planning voor PHO		
23-aug	Bespreken planning PHO	en	
03-sep	Afstemming projectgroep	Projectgroep	regelt ruimte / toestemming
07-sep	Afstemming projectgroep	Projectgroep	regelt ruimte / toestemming
t/m 21 sep	Afronden eerste concepten	en	
22-sep	Indienen concepten voor PHO		
27-sep	Concepten bespreken in PHO	en	
2. Concept met stakeholders bespreken			
28-sep	Toesturen concepten naar stakeholders.		Natuurvereniging, WSHD, wijkoverleggen, Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid, Hengelsportvereniging, Staatsbosbeheer, Stichting Zuid-Hollands Landschap
01-okt	Indienen stukje Blauwkai en website		Op 7 oktober aankondiging in Blauwkai, concept op website in te zien. Doelgroep: bewoners.
4-8 okt	Individuele gesprekken met iig Natuurvereniging en WSHD en wie nog meer wil	Projectgroep (wie precies?)	plant in.
11-15 okt	Inloopavond / presentatie oid	Projectgroep (wie precies?)	
20-okt	<i>Uiterste datum indienen reacties</i>		
18-22 okt	Reacties verwerken in concepten	en	
3. Definitief maken			
25-29 okt	Taalkundige bijstelling		Ann moet nog gevraagd worden door
1-5 nov	Opmaak documenten	Extern bureau	Iemand een tip voor een goed bureau?
08-nov	Controle	Projectgroep	
12-nov	<i>Definitieve opgemaakte documenten</i>		
4. Besluitvormingstraject			
15-nov	Wenselijk PHO	procedureel (stukken indienen), inhoudelijke toelichting.	
22-nov	Laatst mogelijk PHO		
07-dec	B&W		
Januari	Commissie		
Januari	Raad		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen