

	12 augustus	PHO met informatie over voortgang groenvisie
		Schrijfsessies Visie op Groen: [] [] [] (19 augustus tm 6 september)
2	mei—juni September	Overleg voeren met klankbordgroep en inwoners.
	2 september	PHO bijpraten voorbereiden wijkbijeenkomsten
	Willem plant in na 5 september	Ontwerp concept Visie op Groen bespreken met interne collega's (een ieder die eerder betrokken is geweest)
	Datum beleidsplatform	Klankbordgroep: natuurvereniging, Beleidsplatform Natuur, Milieu en duurzaamheid datum
	12, 16, 17 september	Enquête loopt tot en met eerste week september WIJKBIJEENKOMSTEN (combinatie risicodialoog) 12, 16 en 17 september
	Afstemming 17 en 24 september	<u>Projectgroep en interne opdrachtgever</u> [] Resultaten wijkbijeenkomsten bespreken Concept Visie op Groen 17 september 15 uur: [] [] [] [] 24 september 14.30: [] [] [] [] [] []
	25 september 30 september PHO 4 oktober in GV BBV	Aanleveren 25 september bij [] 30 september PHO: Uitkomsten wijkbijeenkomsten Bestuurlijke stukken: collegevoorstel en RIB en Concept Visie op groen
4	15 oktober Uiterste aanleverdatum voor cie 14 november.	Concept Integrale Visie vaststellen door het college Collegevoorstel inclusief RIB

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen