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Geachte heer

Met deze brief informeren wij u over verdere voortgang rondom de uitbreiding asielopvang in Ridderkerk.

Vanwege de noodzaak van het creéren van een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers hebben
wij in oktober 2024 laten weten dat wij een locatie beschikbaar hebben in Ridderkerk. Het gaat om het
oude baggerdepot aan de Oudelande. Het COA gaf aan te willen onderzoeken of deze locatie geschikt is.

Wat is er vanaf oktober 2024 gebeurd?

Het COA heeft vanaf het vierde kwartaal 2024 de locatie onderzocht om te beoordelen of deze voldoet.
Met name de te verwachten bodemvervuiling moest goed in beeld gebracht worden en de kosten om de
grond te saneren. Voor het zomerreces van 2025 heeft u ons laten weten dat de locatie geschikt is om
tijdelijk 250 asielzoekers op te vangen.

Hoe nu verder?

Met deze positieve beoordeling komen we in een nieuwe fase terecht. Om de realisatie van de opvang op
het oude baggerdepot mogelijk te maken, zijn er nog een aantal stappen te zetten. Waarbij informeren
van en participeren met de omgeving wat ons betreft een van de belangrijkste stappen is. Dit is een
proces waarbij u als ontwikkelaar een grote rol vervult, maar wij als gemeente ook nauw bij betrokken
zullen zijn. Op die manier willen we enerzijds tot gedegen besluitvorming komen voor de nog benodigde
omgevingsvergunning en anderzijds de toekomstige opvang op een goede manier laten landen in
Ridderkerk.

We vinden het noodzakelijk dat deze stap, en ook andere stappen, zorgvuldig gedaan worden en dat
betekent een tijdsinvestering. Als we naar de planning kijken zien we dat het niet haalbaar is om een
omgevingsvergunning ter besluitvorming voor te leggen voordat we een nieuwe bestuursperiode (Q2
2026) ingaan.

Het realiseren van asielopvang ligt maatschappelijk gezien erg gevoelig. We vinden het daarom ook
passend als zowel de voorbereidingen voor het realiseren van een asielopvang als de besluitvorming
plaatsvinden onder hetzelfde bestuur. We zien dan ook geen andere optie dan om alle stappen die nodig
zijn om te komen tot een nieuwe opvanglocatie uit te stellen totdat er na de verkiezingen een nieuw
bestuur is gevormd.



Wat betekent dit voor de planning?

Nadat het nieuwe college is gevormd, waarschijnlijk op zijn vroegst mei 2026, zullen de voorbereidende
werkzaamheden om te komen tot een omgevingsvergunning weer opgepakt worden en kunnen wij
samen met u stappen gaan zetten. Wij leggen dan de bestuurlijke overeenkomst tussen het COA en de
gemeente voor aan het nieuwe bestuur. Na het sluiten van de bestuurlijke overeenkomst wordt ook de
participatie met én het informeren van de omgeving opgestart. We moeten met elkaar dan bekijken wat
dit betekent voor de planning en de te verwachten opleverdatum van de nieuwe opvanglocatie.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris de burgemees;;

Mevr. M. Kitselar dhr. C.A. Oosterwijk



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



