Proces Plaatsing Trafostations (Definitieve versie 2.0) - 220708

Stappen:	Acties:	Actie door:
Stap 1: Aanvraag extra capaciteit aan Stedin	Interne acties bij Stedin	Burger / Bedrijf / Stedin
Stap 2: Voorstel plaatsingsplek in BAR openbare ruimte	Schetsontwerp (SO) indienen bij de BAR (via e-mail aan Coördinator Trafo's WKL)	Werkvoorbereider Stedin
	Registratie	Coördinator Trafo's WKL
Stap 3: Technisch-inhoudelijke behandeling Voorstel (SO)	Toetsing	Gelegenheidsteam
	Toetsing Stedenbouw / Landschapsarchitectuur	Team ORK
	Toetsing Beheer / Verkeer	Team BEH/VKM
	Toetsing Engineering K&L	Team WKL
	Toetsing Stedin	Stedin
	SO akkoord?	Gelegenheidsteam
	Nee / Ja	
	Gecorrigeerde versie indienen	Werkvoorbereider Stedin
Stap 4: Participatie Informatief met aandacht voor het Waarom?	Scope belanghebbende bepalen	Gelegenheidsteam
	Definitief SO naar belanghebbende	Stedin
	Opmerkingen en klachten behandelen	Stedin / Coördinator Trafo's WKL
	Mogelijk SO aanpassen	Stedin
	Definitief Voorstel (DO) vastleggen	Coördinator Trafo's WKL
Stap 5: Vestigen zakelijke rechten (Eigendom/Recht van opstal). Voorbereiding start in Stap 3.	Juridisch advies	Privaatrecht jurist (Team BIB)
	Collegevoorstel (alleen RK en AW)	Coördinator Trafo's WKL
	Afhandeling contracten zakelijke rechten	Coördinator Trafo's WKL
Stap 6: Vergunningstraject	Vergunning aanvraag (MOOR)	Stedin
	Medeadvies ronde tracé (MOOR)	Diverse disciplines BAR
	Vergunning verlening (MOOR)	Vergunningsverlener WKL
Stap 7: Uitvoering	Afhandeling Graafmeldingen (MOOR)	Team TZH
	Toezicht	Team TZH
	Afhandeling Degeneraties (MOOR)	Team TZH
Stap 8: Financiën	Facturatie Leges (geautomatiseerd)	Team WKL / Team FSV
	Facturatie Degeneraties (geautomatiseerd)	Team WKL / Team FSV